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Arbeitsstand: 14.06.2011

MaRnahmenkatalog Il, Verkehrsorganisation — GV-Beschluss vom 14.05.09, DS-Nr. 108/09
unter Beachtung der Empfehlungen des Bauausschusses vom 04.10.10 sowie des Ausschusses fUr Umwelt, Verkehr- und Ordnungsangelegenheiten vom 06.10.10

Bereich

[N

[Thema

[ MaBnahme

[ derzeitiger Sachstand

[ Stand der Umsetzung

1. Magistralen/Dominanten

Zehlendorfer
Damm
(LandesstraBe)

1.

Fahrradverkehr

Aufpflasterung vor Grinstreifen
und/oder Verengung der
EinmUndungen in:

- Geschwister-Scholl-Allee

- GradnauerstraBe
-KlausenerstraBe

- Clara-Zetkin-StraBe

-Im Hagen

-HaeckelstraBe

- Blachfeld

Empfehlungen der FachausschUsse vom 19./21.04.10: Aufpflasterungen, keine
Verschwenkungen

zur verkehrsrechtlichen Situation:
Zeichen 240 (Gemeinsamer Geh- und Radweg), angeordnet durch Untere
StraBenverkehrsbehdrde am 06.05.10, Umsetzung ist erfolgt;

Radverkehrsdaten von Landesbetrieb StraBenwesen am 01.12.10 angefordert
(Videoverkehrserhebung von 2006)
Planung fur 2 MaBnahmen + Kostenberechung erstellt

Stellungnahme zur Vorentwurfsplanung des
Landesbetriebs StraBenwesen vom 23.07.10: favorisiert
wird Variante "HeranfOhrung an Fahrbahn”,
Zustimmung aber auch fir Aufpflasterungen; Auftrag
an IBS ausgeldst am 03.02.2011; Lieferung der Planung
9. KW 2011

Zwei Angebote fur AusfUhrungsplanung eingeholt;
Auftragsvergabe AusfUhrungsplanung: Januar 2011
AusfUhrung geplant im Il. Quartal 2011

Auftrag an IBS ausgeldst am 03.02.2011;
Lieferung der Planung Juni 2011
Vorstellung durch Buro IBS am 27. + 29.06.2011

Karl-Marx-StraBe | 2. Radwegeanschluss Berlin Empfehlung an Gemeindeverwaltung: | BVV-Beschluss 545 v. 19.11.08: Profauftrag zur Fortsetzung des Radweges von Weiterbehandlung im Masterplan Fahrrad
Kontakt zu Bezirk Steglitz-Zehlendorf Kleinmachnow nach Berlin Kleinmachnow: I. Quartal 2011
wegen Ubergang Benschallee Teilnahme am Runden Tisch am 24.05.2011 in Berlin
E-Mail des Bezirksamtes S-Z vom 16.12.10: Investitionsanmeldung for erfolgt.
Radwegplanung Benschallee wurde fur 2011 nicht bestatigt; Erneutes Schreiben an das Bezirksamt am 09.06.2011
Schutzstreifenmarkierung wegen zu geringer Fahrbahnbreite nicht méglich; ergangen, mit der Bitte die Beschilderung
Anordnung "Gehweg, Radfahren frei" wird geprift durchzufUhren.
Karl-Marx-StraBe | 3. Knoten Karl-Marx- Empfehlung an Gemeindeverwaltung: | Schreiben des Bezirksamtes vom 15.04.2010: Anderung des Weiterbearbeitung im Masterplan Fahrrad
StraBe/BerlepschstraBe Kontakt zu Bezirk Steglitz-Zehlendorf EinmUndungsbereiches wurde bisher nicht erwogen. Kleinmachnow: I. Quartal 2011
wegen Neufassung Weiterhin direkter Kontakt zum Bezirksamt Steglitz-
Zehlendorf
Einladung zum runden Tisch ,,Fahrradverkehr* erfolgte
durch Berlin zum 24.05.2011.
Karl-Marx-StraBe | 4. Kreuzung Karl-Marx- alt: bei Tempo 50 FGU, bei Tempo 30 25.02.10: Abweisung der Klage auf Tempo 30-Zone durch das ZukUnftig PlanungsiUberlegung, ob Antrag auf Tempo-
StraBe/Am Fuchsbau Aufpflasterung in Naturstein Verwaltungsgericht Potsdam; 30 abschnittsweise gestellt wird. Der Anfrag ist am
Verkehrsz&hlung vom 13.04.10: sechs FuBgdnger- und 19 Radfahrerquerungen | 09.06.2011 an die untere Verkehrsbehdrde gestellt
zwischen 7:15 und 8:15 Uhr (=Spifzenstunde) — zu geringes Aufkommen fUr worden.
FGU It. R-FGU 2001
Karl-Marx-StraBe | 5. Kreuzung Karl-Marx- Aufpflasterung in Naturstein Angebot vom Bauhof wird abgefragt. Angebot vom Bauhof wurde am 09.06.2011 angefragt.
StraBe/Lange Reihe/llfisfang Der Fahrbahnbereich der Karl-Marx-StraBe soll betrachtet werden.
Karl-Marx-StraBe | 6. alt: bei Tempo 50 FGU, bei Versagungsbescheid der Neuprifung nach Fertigstellung Schopfheimer Allee Neuprifung nach Fertigstellung Schopfheimer Allee
Tempo 30 Aufpflasterungin | Verkehrsbehdrde zum Antrag FGU
Naturstein vom 16.12.08
Karl-Marx-StraBe | 7. Vorfahrtsregelung Karl-Marx- | Vorfahrt rechts vor links von Verkehrsbehdérde und Polizei bei Verkehrsschau am 08.12.09 abgelehnt: Keine Anordnung mit Protokoll Verkehrsschau erfolgt
StraBe/StraBe der Jugend wiederherstellen fUr Ortsfremde wirde diese Regelung eine Gefahr darstellen, denn der KEINE WEITERVERFOLGUNG
Ausbauzustand der Karl-Marx-StraBe suggeriert VorfahrtstraBe;
Sichtbeziehungen, auch fUr Busverkehr sind ungUnstig
Karl-Marx-StraBe | 8. Tempo 30 Tempo 30 zwischen Ernst-Thalmann- 25.02.10: Abweisung der Klage auf Tempo-30-Zone durch das Antrag an die untere Verkehrsbehérde wurde am
StraBe und Zehlendorfer Damm Verwaltungsgericht Potsdam 09.06.2011 fUr gesamten Abschnitt gestellt.
Hohe Kiefer 9. Querung Am Fuchsbau FuBg&ngerUberweg Uber die Antrag vom 01.12.2010; Verkehrsz&hlung vom 30.09.10 (7-8 Uhr): 668 MIV, 22 Antrag wurde im Januar 2011 ergdnzt.
Mittelinsel FuBgdnger, 48 Radfahrer — Richtungsangaben fehlen fir Antragsbearbeitung | Verkehrszahlung durch das Buro MerkelConsult wird in
der
25. KW (21.06.2011) durchgefUhrt
Hohe Kiefer 10. EinmUndung Lange Reihe Aufpflasterung Naturstein Angebot vom Bauhof wird abgefragt Umsetzung frhestens im Il. Quartal 2011.

Die MaBnahme wurde vom Bauausschuss am
21.02.2011 in den Ausschuss fur U.V.O. am 29.06.2011
zur Weiterbehandlung und zu Entscheidungsfindung
verwiesen.
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Hohe Kiefer 11. Querung Seeberg FuBgdngerUberweg Verkehrszéhlung vom 13.04.10: 17 FuBg&ngerquerungen zw. 7.15 u. 8.15 Uhr Neue Zahlung unter Bericksichtigung des
— Kirchenveranstaltungen nicht bericksichtigt Kirchenbetriebes geplant fir I. Quartal 2011;
Beauftragung der Sonntagszahlung.
Sonntagszdhlung im April 2011 erfolgt. Antrag an
untere Verkehrsbehdrde zur Einrichtung eines FGU am
09.06.2011 gestellt.
Bereich Nr. | Thema MaBnahme derzeitiger Sachstand Stand der Umsetzung
Hohe Kiefer 12 Tempo 30 abschnittsweise Tempo 30 abschnittsweise: Beantragung erfolgte am 24.08.10 Erneutes Anschreiben mit relevanten AuszUgen aus
Ernst-Thdmann-StraBe - Forster-Funke- | Larmmittelungspegel ist anzugeben (laut Schreiben UVB vom 14.09.10) dem LAP-Entwurf im Februar 2011.
Allee, Entwurf Larmaktionsplan mit Schreiben vom 10.08.10 zugesandt Termin mit unterer Verkehrsbehorde im
Werner-Seelenbinder-StraBe bis hinter August/September 2011 geplant in Zusammenhang
EinmUndung Seeberg mit dem Larmaktionsplan.
Stahnsdorfer 13. Tempo 30 abschnittsweise Tempo 30 abschnittsweise auf Antfrag gestellt am 25.08.10; Versagungsbescheid der Verkehrsbehérde vom Zur Verbesserung der Verkehrssicherheit soll im I.
Damm/Schleus auf Schleusenbricke Schleusenbricke 14.09.10 Quartal 2011 geprift werden, ob ein Markieren der
en-bricke Bordsteine méglich ist; Antwort UVB vom 01.02.2011:
Markierung wird zugestimmt; Mit Antwort Baulasttrager
WSA vom Februar 2011: Zustimmung mit Auflage, dass
vor Ausfuhrung eine Abstimmung erfolgen soll.
Markierung in weiB im April 2011 erfolgt.
Stahnsdorfer 14. FuBgd&ngerbricke Empfehlungen an Schreiben an WSD Ost v. 01.12.10 mit Bitte um Information zur Aufhebung Weiterverfolgung im Zshg. mit
Dammy/Schleus Nordkammer Gemeindeverwaltung: Kontakt zu Planfeststellung wurde am 22.12.10 beantwortet; Auslegung Anderung Instandsetzung/Sanierung des Schleusenbauwerkes im
en-bricke WasserstraBenverwaltung Planfeststellungsbeschluss 10.-24.01.2011; Aufhebung Zuge der Auslegung Januar 2011; Schreiben an WSA
Planfeststellungsbeschluss voraussichtlich wirksam am 24.02.2011 am 14.01.2011 zum Thema: Erhalt FuBgéngerbricke;
Antwort vom 07.02.2011 liegt vor.
BUrgermeister sieht zurzeit keine Prioritat zur
Weiterverfolgung.
Ernst-Théimann- | 15. Radverkehr zwischen Radweg auf Fahrbahn Zwischenbescheid zur Anordnung eines Schutzstreifens liegt vor seit 24.06.10; Anordnung soll nach Wieder-Inkraftireten der StvO
StraBe zwischen Zehlendorfer Damm und Anordnung erfolgt erst im Herbst 2010, wenn neue StVO wieder in Kraft; 2009 erfolgen
OdF-Platz und Féhrenwald Kita Pittiplatsch befUrwortet Schutzstreifen
Zehlendorfer Erneutes Anschreiben in der 25. KW 2011 mit Verweis
Damm darauf, dass Anordnung auch ohne GUltigkeit der
neuen VwV-StVO erfolgen kann
Ernst-Théimann- | 16. Fahrbahngestaltung Umbau mit MaBgabe: GV-Beschluss zum Grundlagenpapier Masterplan Fahrrad ist erfolgt Bearbeitung kénnte im Zusammenhang mit
StraBe zwischen zwischen OdF-Platz und Mischverkehrsflache mit Masterplan Fahrrad erfolgen.
OdF-Platz und Uhlenhorst Geschwindigkeitsbegrenzung
Zehlendorfer
Damm
Ernst-Thdlmann- | 17. Tempo 30 abschnittsweise | Tempo 30 abschnittsweise Beantragung von Hohe Kiefer bis Uhlenhorst erfolgt im
StraBe zwischen 1. Quartal 2011;
OdF-Platz und Antrag auf abschnittsweises Tempo-30 gestellt am:
Zehlendorfer 17.01.2010; Ablehnung durch UVB am 31.01.2011.
Damm Gemeinde hat Widerspruch einlegt. Dieser
Widerspruch wurde mit Schreiben vom 06.04.2011 zum
2. Mal abgelehnt.
Forster-Funke- 18. Querung Im Kamp alt: bei Tempo 50 FGU, bei Tempo 30 GV-Antrag vom 16.12.10 auf FGU Uber Mittelinsel, Tempo 30 zw. KMS + Auftrag an IBS zur Verkehrserhebung am 09.02.2011
Allee kein Handlungsbedarf Zehlendorfer Damm sowie rechts vor links; gestellt; Nach Vorlage des Ergebnisses — Antrag an
die untere Verkehrsbehérde
Verkehrsz&hlung vom 13.04.10: vier FuBgénger- und neun Z&hlung am 12.04.2011 erfolgt. — Anfrag auf FGU am
Radfahrerquerungen zw. 7.15 u. 8.15 Uhr (=Spitzenstunde); 09.06.2011 an die untere Verkehrsbehérde gestellt.
25.02.10: Abweisung der Klage auf Tempo-30-Zone durch das
Verwaltungsgericht Potsdam
Forster-Funke- 19. Tempo 30 Tempo 30 durchgehend GV-Antrag vom 16.12.10 auf FGU Uber Mittelinsel, Tempo 30 zw. KMS + Antrag auf Tempo 30 zw. KMS + Zehlendorfer Damm
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Allee Zehlendorfer Damm sowie rechts vor links; an UVB am 17.01.2011 gestellt
25.02.10: Abweisung der Klage auf Tempo-30-Zone durch das Ablehnung durch UVB am 31.01.2011.
Verwaltungsgericht Potsdam Gemeinde hat Widerspruch einlegt.
Der Widerspruch wurde mit Schreiben vom 6.04.2011
zum
2. Mal abgelehnt.
Bereich \ Nr. | Thema \ MaBnahme \ derzeitiger Sachstand | Stand der Umsetzung
2. Stralen, StraBenabschnitte
Ernst-Th&imann- | 20. Tempo 30 Tempo 30 25.02.10: Abweisung der Klage auf Tempo-30-Zone durch das Keine Umsetzung von Tempo-30 auf Gesamtabschnitt
StraBe zwischen Verwaltungsgericht Potsdam moglich.
Steinweg und
OdF-Platz
Ernst-Th&imann- | 21. Radverkehr wenn Tempo 30, dann Aufhebung der 25.02.10: Abweisung der Klage auf Tempo-30-Zone durch das Meinungsbildung, ob Radwegbenutzungspflicht
StraBe zwischen Radwegebenutzungspflicht Verwaltungsgericht Potsdam aufgehoben werden soll.
Steinweg und Der Bauausschuss am 21.02.2011 empfiehlt die
OdF-Platz Radwegbenutzungspflicht aufzuheben. Der Antrag
auf Aufhebung der Radwegbenutzungspflicht wurde
am 09.06.2011 an die untere Verkehrsbehdrde gestellt.
Schleusenweg 22. Tempo 30 Tempo 30 Bearbeitung im Zshg. mit Lérmaktionsplan Bearbeitung im Zshg. mit Larmaktionsplan im I. Quartal
25.02.10: Abweisung der Klage auf Tempo-30-Zone durch das 2011
Verwaltungsgericht Potsdam Abstimmung dazu bei der UVB fUr Anfang September
2011 geplant.
Meiereifeld/sudl | 23. gesamter StraBenzug Neugestaltung mit MaBgaben: Erarbeitung einer Planungsidee durch BUro Spath + Nagel, Berlin Information zur Planungsidee im Bauausschuss und
. Uhlenhorst — Schulwegsicherung UVO-Ausschuss am 21./23.02.11 (s. Bau Info-Nr. 006/11)
— Radverkehr Angebot zur Weiterbearbeitung diverser Punkte am
— Geschwindigkeitsbegrenzung unter 20.06.2011 angefordert, um Beauftragung zu forcieren.
besonderer BerUcksichtigung der
Querungen und EinmUndungen
Meiereifeld/sudl | 24. Tempo 30 Tempo 30 25.02.10: Abweisung der Klage auf Tempo-30-Zone durch das Im Zusammenhang mit Ifd. Nr. 23.
. Uhlenhorst Verwaltungsgericht Potsdam Ein Angebot zur qualifizierten Antragstellung Uber das
BUro Spath + Nagel am 20.06.2011 angefordert.
Ginsterheide 25. StraBenausbau Umbau mit MaBgaben: enfspricht GV-Beschluss DS-Nr. 013/07 vom 22.02.07; Stellungnahme RA Dr. Becker vom 27.01.2011: stellt
— Abtrennung GrUnstreifen Vorstellung Entwurfsplanung in FachausschUssen ist erfolgt (04./06.10.10) klar, dass das Aufbringen einer VerschleiBdecke nicht
— Schwarzdecke Profauftrage: beitragsumlagefanig ist;
— Blrgersteig FahrradstraBe Infoveranstaltung mit Anwohner und Eigentimer am
wassergebunden Infoveranstaltung mit Anwohnern 22. Marz 2011 und am 24.05.2011 durchgefUhrt.
— weniger als 18 Parktaschen besser weniger als 17 Stellplatze Die Umsetzung ist fUr das IV. Quartal 2011 geplant.
Stand nach Infoveranstaltung am 24.05.2011
17 Stellplatze, Doppelbordanlage, beidseitig eine Verschwenkung zur
Verkehrsberuhigung
Ginsterheide 26. Radverkehr FahrradstraBe zwischen Emst-Thélmann- | Ergebnis Verkehrsz&hlung vom 22.06.10: Verhdltnis KFZ - Radfahrer = 77 zu 23 %; | Entscheidung zum weiteren Vorgehen erfolgt im
StraBe und Machnower Busch Zusammenhang mit Masterplan Fahrrad
[ Bereich [Nr. [Thema [ MaBnahme [ derzeitiger Sachstand [ Stand der Umsetzung
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27. OdF-Platz Neugestaltung mit MaBgaben: rechiliche Bewertung zur Umlagepflicht ist beauftragt Entscheidung erfolgt im Zusammenhang mit
- Einbeziehung KMS als Masterplan Fahrrad
Mischverkehrsfldche
- Vermeidung Durchgangsverkehr
- Organisation ruhender Verkehr
28. "Stern” Neugestaltung mit MaBgaben: Vorentwurfsvarianten von Spath + Nagel vorgelegt am 21.12.10 Vorstellung im Bauausschuss und UVO-Ausschuss am
(Wilhelm-KUlz-StraBe/Ge- - Entsiegelung 21./23.02.11 (s. Bau Info-Nr. 005/11)
schwister-Scholl-Allee) - Anlage zentrales Element (z.B. Baum, Beide AusschUsse halten eine Umgestaltung aus
Brunnen) finanziellen Grinden fUr nicht erforderlich (keine
- (Teil-)Nutzung Pflaster Prioritat).
- Platzierung Altglascontainer
Bereich [Nr. [ Thema [ MaBnahme | derzeitiger Sachstand [ stand der Umsetzung
4. Knoten
29. Zehlendorfer Empfehlung an Gemeindeverwaltung: Finanzierung kann durch LS nicht ermdglicht werden Unfallkommission im Januar 2011 anschreiben und um
Damm/Meiereifeld/Thoma | Kontakt zu Landesbetrieb StraBenwesen Thematisierung und Beteiligung bitten;
s-MUntzer-Damm mit dem Ziel der Neugestaltung
(Prifung Kreisverkehr) Profung in 2011, ob EFRE-Foérdermitteln zur Anwendung
kommen kénnen, hat ergeben: Férderung nur for
Regionale Wachstumskerne
30. Hohe Kiefer/Emst- Umbau mit MaBgabe: Planungsvarianten zur Verbesserung der RadverkehrsfUhrung vorgelegt von Radverkehrsfihrung Knotenpunkt Hohe Kiefer/Ernst-
Th&lmann-StraBe - Kreisverkehr, in Kombination mit PGV Hannover (Alrutz) am 17.12.10 Th&lmann-StraBe (BAU Info 008/11), Vorstellung im
Uberplanung OdF-Platz Ausschuss for Umwelt, Verkehr und
Ordnungsangelegenheiten am 23.02.2011.
Profung in 2011, ob EFRE-Férdermitteln zur Anwendung
kommen kénnen, hat ergeben: Férderung nur for
Regionale Wachstumskerne
Meinungsbild - Geh- und Radweg zu Ende bauen.
Der Gehweg wurde um 2,0 m verldngert, mit der
Beschilderung ,Gehweg Radfahrer frei
31. Hohe Kiefer/Stahnsdorfer Umbau mit MaBgabe: Profung in 2011, ob EFRE-Férdermitteln zur Anwendung
Damm — Kreisverkehr, unter BerUcksichtigung kommen kénnen, hat ergeben: Férderung nur for
der Schulwegsicherung Regionale Wachstumskerne
32. Stolper Weg/Knoten BAB- Einrichtung von (mindestens) kleinen Profungin 2011, ob EFRE-Férdermitteln zur Anwendung
Anschluss Kreisverkehren kommen kénnen, hat ergeben: Férderung nur for
Regionale Wachstumskerne
»33. | Hohe Kiefer/Férster-Funke- | Nicht aus Beschluss Radverkehrsfihrung Knotenpunkt Hohe Kiefer/Forster-
" Allee MaBnahmenkatalog! Funke-Allee (BAU Info 007/11), Vorstellung im Ausschuss
RadverkehrsfUhrung fUr Umwelt, Verkehr und Ordnungsangelegenheiten
am 23.02.2011.
Meinungsbild - vor ehemaligem Blumenladen einen
gemeinsamen Geh- und Radweg anlegen. Die
gewog als GrundstUckseigentUmer musste zustimmen.
Gesprache werden gefhrt.
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B. Neidel A. Weber
Fachbereichsleiterin Bauen/Wohnen Sachbearbeiterin Tiefoau
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